



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:

ODAS: ZUMPANGO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE ZUM							No.	ANGO						
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
01	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA	CONTRATO	PUEBLO NUEVO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA	100,000	110101	14,917,293.22	0.00	0.00	100.00	14,917,293.22	0.00	0.0		
02	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO-PLUVIAL DEL KM 0+000.00 AL 0+170.00 EN AV. HIDALGO, DEL FRACCIONAM	CONTRATO	CONJUNTO URBANO HOMEX SANTA FE	5,500	110101	613,373.64	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	613,373.64		
03	ENTUBAMIENTO DE CANAL RIO PACHUCA DEL KM 0+000.00 AL 0+233.72, ENTRE CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y	CONTRATO	BARRIO SAN JUAN	12,000	110101	7,182,549.00	0.00	0.00	0.00	0.0	50.00	3,590,915.42		
04	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PASEO BICENTENARIO DEL KM 0+000.00 AL 1+040.00	CONTRATO	SAN BARTOLO (PUEBLO)	15,000	110101	4,563,970.47	0.00	0.00	50.21	2,291,633.94	49.78	2,271,878.47		
05	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO SAN JUAN CENTRO	CONTRATO	BARRIO SAN JUAN	20,000	110101	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
06	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, CONTROL DE PRESIÓN EN CONJUNTO URBANO LA TRINIDAD, ZUMPANGO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LA TRINIDAD	14,721	250210	2,000,000.00	0.00	0.00	30.02	600,413.52	0.00	0.0		
07	CREACIÓN DE CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE REDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL ODAPAZ DEL	CONTRATO	ZUMPANGO DE OCAMPO	22,866	250210	2,999,539.24	0.00	0.00	33.32	999,539.24	38.66	1,159,539.34		

DIRECTOR GENERAL



ARQ. ARTURO MONTERO HERNANDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS



LIC. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ

COMISARIO

LIC. LIZETH YADIRA RUIZ PERALTA

DIRECTOR DE OPERACIÓN, CONSTRUCCION Y MT



ING. JUAN DIEGO ALCANTARA AVELINO

Fecha de elaboración

Día	Mes	Año
07	11	2024